
Gældende for Betonelement-Foreningens medlemmer

1	 AB 92
For tilbudet gælder ”Almindelige betingelser for arbej-
der og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 
10. december 1992 (AB92)

2	 Tilbudets omfang
Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og 
tilbudets specifikationer, gælder det i tilbudet anførte.

3	 Mellemsalg
Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, gælder for 
den i tilbudet anførte leveringstid følgende:
3.1 Såfremt den i tilbudet angivne leveringstid ikke kan 
overholdes på grund af dokumenteret indgang 
af andre ordrer, der indkommer inden accept, optages 
der forhandling om ændret leveringstid. Fører 
denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder 
leverandøren sig helt eller delvis at træde tilbage fra sit 
tilbud.
3.2 Pkt. 3.1 frafaldes mod aftale om levering forudsat 
køber får accept på den del af entreprisen, hvori leve-
rancen indgår.

4	 Projektgrundlag – forsinkelse
Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandøren 
ikke fuldstændigt på det aftalte tidspunkt, udskydes 
elementproduktionen og levering, indtil leverandøren 
igen har ledig kapacitet.
Køber betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte 
tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet 
i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

50 Leverandøren – forsinkelse
Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte 
detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan 
lastes leverandøren, er sanktionsformen dagbod pr. 
arbejdsdag som en nærmere aftalt promillesats af leve-
rancesummen.

60 Elementmodtagelse –forsinkelse
Hvis køberen ikke er i stand til at modtage elementerne 
efter leveringsprogrammet, må der ske omgående 
skriftlig underretning til betonelementleverandøren. 
Hvis leveringen forsinkes i forhold til programmet, 
kan leverandøren med 5 arbejdsdages varsel kræve, 
at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne 
omkostninger betales af køber. Køber bærer risikoen 
for elementer leveret til mellemlager.

70 Leverandørens kvalitetssikring
Leverancen er underkastet leverandørens ikke sags-
specifikke kvalitetsstyring og -kontrol, dokumenteret 
ved akkrediteret produktcertificering iht. gældende 
standarder jfr. certifikat.

80 Levering – sted, risiko, ventetid og modtagekontrol
8.1 Ved salg af elementer ab fabrik er leveringsstedet 
købers vogn på fabrik, og leverandøren bærer risikoen 
for elementerne til og med læsning.
8.2 Ved salg af elementer frit på vogn på byggeplads 
er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læs-
set vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. 
Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, 
vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med 
støtteben. Leverandøren bærer risikoen for elemen-
terne, indtil vognen er nået leveringsstedet.
Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og  
leveringssted er opfyldt.
8.3 Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 1 
time.
8.4 Ved leveringen skal køber foretage modtagekontrol 
og påtale synlige fejl, herunder skader. Ved konstate-
ring af mangler skal leverandøren omgående adviseres.

90 Betaling
9.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, erlæg-
ges i henhold til månedlige a conto fakturaer for fær-
digproducerede elementer. Sidste rettidige betalings-
dato er 15 arbejdsdage fra fakturaens modtagelse. 
Udover det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales for 
leverancer på kr. 100.000  og derover 10 pct. af kon-
traktsummen senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er 
afgivet, dog tidligst 6 måneder før levering begynder 
i henhold til planen. Beløbet modregnes pro rata i a 
conto fakturaerne.
9.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, udarbejdes 
betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.
9.3 Udover den faste pris skal der ydes leverandøren 
godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg 
fra staten, jf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 
1991 om pris og tid, § 8. 
9.4 Udover den faste pris skal der ydes leverandøren 
godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger svarende 
til § 9 i Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991.

100 Sikkerhed
Det forudsættes, at køberen stiller den i AB 92, § 7, 
nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage 
efter leveranceaftalens indgåelse.

110 Montage
Omfatter tilbudet også montage, gælder desuden 
Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 og 
punkterne 8.3 og 8.4 i ovenstående Salgs- og leve-
ringsbetingelser udgår.
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